

ПРОТОКОЛ № 34 - KfW

засідання виконавчого комітету УФСІ

11 вересня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени виконавчого комітету УФСІ: Овчінніков О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП 14-12-14-003** «Створення житлових умов для ВПО в с. Чумаки, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулось (протокол №29 від 04.09.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП 14-12-14-003** «Створення житлових умов для ВПО в с. Чумаки, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область/KfW» стосовно уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення терміну завершення будівельних робіт з 25.08.2019 до 20.04.2019, а їх документального оформлення – з 20.09.2018 до 20.05.2019.

Вартість договору підряду збільшується з 7 260 803,00 грн. до 7 540 771,00 грн.

АПВ затверджено (протокол від 03.09.2018) уточнені обсяги робіт, перенесення дати завершення робіт і їх документального оформлення.

Вирішили: Погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт .

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди– Кадигроб С.В. Строк надання – 25.09.2018.

Головуючий

О.Є. Овчінніков

Секретар

К.Ю. Ковтун