

ПРОТОКОЛ № 35 - KfW

засідання виконавчого комітету УФСІ

18 вересня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП № 14-12-14-006** «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Кам'янське. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст., навчання громади м. Кам'янське, Дніпропетровська область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулось (протокол №30 від 13.09.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП № 14-12-14-006** «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Кам'янське. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст., навчання громади м. Кам'янське, Дніпропетровська область/KfW» у зв'язку із завершенням будівельних робіт та приведенням у відповідність фактично виконаних та документально зафіксованих обсягів будівельних робіт.

Вартість договору підряду зменшується з 5 286 899,00 грн. до 5 270 108,00 грн.

АПВ затверджено (протокол від 12.09.2018) уточнені обсяги робіт.

Вирішили: Погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт .

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди– Кадигроб С.В. Строк надання – 02.10.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун