

ПРОТОКОЛ № 36 - KfW

засідання виконавчого комітету УФСІ

26 вересня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Красовський О.П., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду за **МП 13-80-2-046** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW»

Суть питання: Київське РП звернулося (протокол №20 від 20.09.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №13-80-2-046** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW» стосовно перенесення терміну завершення робіт (у зв'язку зі зміною обсягів робіт) з 02.10.2018 до 30.10.2018, а їх документального оформлення – до 30.11.2018.

АпВ затверджено (протокол від 20.09.2018) перенесення терміну завершення робіт.

Вартість договору підряду зменшується з 5 646 789,6 грн до 5 517 893,7 грн.

Вирішили: погодити підписання додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт, а саме:

- Дату завершення робіт (в межах якої підрядна організація повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі) не пізніше 30.10.2018;
- Дату документального оформлення робіт, включаючи останній акт виконаних робіт та акт завершення робіт, узгоджений з замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження, не пізніше 30.11.2018.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 16.10.2018.

Головуючий

О.Є. Овчінников

Секретар

К.Б. Донська