

ПРОТОКОЛ № 38 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
10 жовтня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О.,
Овчинников О.Є., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Найдюк С.В., Нестеренко І.В.,
Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

1. Про зміни до Звіту з фінальної оцінки, погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-63-26-003** «Створення житлових умов для ВПО в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток) / KfW» та погодження проведення тендерних процедур.

Суть питання: Східне РП звернулось (протокол №33 від 08.10.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження відповідних змін до Звіту з фінальної оцінки МП та додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт **МП №14-63-26-003** «Створення житлових умов для ВПО в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток/KfW)», стосовно уточнення обсягів будівельних робіт.

Вартість договору підряду зменшується з 7 002 800,00 грн. до 6 908 885,00 грн.

Також, Східне РП звернулось з пропозицією винести на тендер нові будівельні роботи (стосовно вимощення, вентиляції, пандусу) та роботи з договору підряду, які пов'язані з новими будівельними роботами.

Вартість будівельних робіт, що плануються до тендеру, склала 1 381 074,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 05.10.2018) уточнені обсяги робіт за діючим договором підряду, зміни до Звіту з фінальної оцінки МП та обсяги робіт, що виносяться на новий тендер.

Вирішили: Погодити: Звіт з фінальної оцінки зі змінами та доповненнями, підписання Східним РП додаткової угоди до договору підряду та проведення тендерних процедур .

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з фінальної оцінки МП та додаткової угоди– Кадигроб С.В. Строк надання – 24.10.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун