

ПРОТОКОЛ № 40 - KfW

засідання виконавчого комітету УФСІ
23 жовтня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Овчінніков О.Є., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Подуфалова А.О.

1. Про погодження Протоколу зміни відомості робіт №1 до Договору підряду №СР-W-1400128 -KfW від "25" травня 2017 року та Протоколу зміни відомості робіт №1 до Договору підряду №СР-W-1400228 -KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-35-001** «Створення житлових умов для ВПО в м. Павлоград, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №34 від 17.10.2018) з пропозицією щодо погодження Протоколу зміни відомості робіт №1 до договору підряду №СР-W-1400128-KfW від "25" травня 2017 року та Протоколу зміни відомості робіт №1 до договору підряду №СР-W-1400228 -KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-35-001** «Створення житлових умов для ВПО в м. Павлоград, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW» у зв'язку з уточненням обсягів робіт.

Вартість договору підряду №СР-W-1400128-KfW від "25" травня 2017 року не змінюється та становить 12 751 595,00 грн.

Вартість договору підряду №СР-W-1400228-KfW від "21" вересня 2018 року не змінюється та становить 1 059 876 грн.

АПВ затверджено (протокол від 07.05.2018) уточнені переліки робіт за договорами №СР-W-1400128-KfW та №СР-W-1400228-KfW.

Вирішили: погодити підписання протоколів зміни відомості робіт за договорами підряду з виконання будівельних робіт.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу протоколів – Кадигроб С.В. Строк надання – 06.11.2018.

2. Про погодження Протоколу зміни відомості робіт №2 до договору підряду №СР-W-1400096-KfW від "25" травня 2017 року та Протоколу зміни відомості робіт №1 до договору підряду № СР-W-1400230-KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-14-005** «Створення житлових умов для ВПО в м. Кам'янське, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №34 від 17.10.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження Протоколу зміни відомості робіт №2 до договору підряду №СР-W-1400096-KfW від "25" травня 2017 року та Протоколу зміни відомості робіт №1 до договору підряду № СР-W-1400230-KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-14-005** «Створення житлових умов для ВПО в м. Кам'янське, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW» у зв'язку з уточненням обсягів робіт.

Вартість договору підряду №СР-W-1400096 -KfW від "25" травня 2017 року не змінюється і становить 17 070 874,00 грн.

Вартість договору підряду № СР-W-1400230-KfW від 21 вересня 2018 року не змінюється і становить 1 595 984 грн.

АПВ затверджено (протокол від 12.10.2018) уточнені переліки робіт за договорами №СР-W-1400096 -KfW та № СР-W-1400230-KfW.

Вирішили: погодити підписання протоколів зміни відомості робіт за договорами підряду з виконання будівельних робіт.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу протоколів – Кадигроб С.В. Строк надання – 06.11.2018.

Головуючий

О.Є. Овчінніков

Секретар

К.Ю. Ковтун