

ПРОТОКОЛ № 47  
Засідання Виконавчого комітету УФСІ  
29 листопада 2018 року

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

**1.** Про погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W-1300252-KFW від 08 вересня 2017 р. за МП № 13-46-00-002 «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KFW».

**Суть питання:** Львівське РП звернулося (протокол №4 від 28.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за МП № 13-46-00-002 «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KFW» у зв'язку із необхідністю збільшення суми коштів на покриття ризиків з 5% до 6% та продовження терміну документального оформлення виконаних робіт.

АпВ затверджено (протокол від 28.11.2018) зміни до договору з виконання будівельних робіт.

Вартість договору не змінюється та складає 8 549 593 грн.

**Вирішили:** погодити підписання Львівським РП додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1300252-KFW від 08 вересня 2017 р. щодо збільшення суми коштів на покриття ризиків до 6% та перенесення дати документального оформлення робіт до 30.12.2018

Відповідальний за підписання та надання додаткової угоди до центрального офісу – Крищук В.Ю. Строк надання – 11.12.2018.

**Головуючий**

**А.О. Лактіонов**

**Секретар**

**К.Ю. Ковтун**