

ПРОТОКОЛ № 2 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
15 січня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Васильєва Н.К., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткових угод до договорів підряду №СР-W-1400134 -KfW від 24 травня 2017 року та №СР-W-1400229- KfW від 17 вересня 2018 року за МП №14-63-00-001 «Покращення умов надання соціальних послуг у КУ «Вовчанський спеціальний будинок – інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, м. Вовчанськ, Харківська область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400134-KfW від 24.05.2017 та №СР-W-1400229-KfW від 17.09.2018 за МП №14-63-00-001 «Покращення умов надання соціальних послуг у КУ «Вовчанський спеціальний будинок – інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, м. Вовчанськ, Харківська область/KfW» у зв'язку з завершенням будівельних робіт та необхідністю уточнення обсягів виконаних будівельних робіт.

Вартість Договору підряду №СР-W-1400134 -KfW від 24.05.2017 збільшується з 7 240 037,00 грн. до 7 275 481,00 грн.

Вартість Договору підряду №СР-W-1400229 -KfW від 17. 09.2018 збільшується з 640 337,00 грн. до 692 766,00 грн.

АПВ затверджено (протокол від 03.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за договорами підряду №СР-W-1400134 -KfW та №СР-W-1400229 -KfW.

Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів підряду №СР-W-1400134 -KfW та №СР-W-1400229 -KfW.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод– Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.

2. Про погодження додаткових угод до договорів підряду № СР-W-1400080-KfW від 10 серпня 2016 року, № СР-W-1400142-KfW від 10 липня 2017 року та № СР-W-1400225-KfW від 05 жовтня 2018 року за МП №14-12-10-007 «Створення житлових умов для ВПО в м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з пропозицією розглянути питання щодо:

- Погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400080-KfW від 10 серпня 2016 року у зв'язку із уточненням обсягів будівельних робіт.

Вартість договору збільшується з 6 228 059,00 грн. до 6 499 626,00 грн.

- Погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400142-KfW від 10 липня 2017 року та № СР-W-1400225-KfW від 05 жовтня 2018 року у зв'язку з завершенням будівельних робіт та необхідністю уточнення обсягів виконаних будівельних робіт.

Вартість договору підряду № СР-W-140142-KfW збільшується з 1 628 366,00 грн. до 1 662 482,00 грн.

Вартість договору підряду № СР-W-1400225-KfW зменшується з 1 014 950,40 до 781 615,00 грн.

АПВ затверджено (протокол від 09.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за вказаними вище договорами.

Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400080-KfW; № СР-W-1400142-KfW; № СР-W-1400225-KfW.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.

3. Про погодження додаткових угод до договорів підряду № СР-W-1400029-KfW від 08 серпня 2016 р. та № СР-W-1400239-KfW від 09 листопада 2019 р. за МП № 14-63-26-003 «Створення житлових умов для ВПО в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток) / KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з пропозицією розглянути питання щодо додаткових угод до договорів підряду № СР-W-1400029-KfW від 08 серпня 2016 р. та № СР-W-1400239-KfW від 09 листопада 2019 р. за МП № 14-63-26-003 «Створення житлових умов для ВПО в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток) / KfW» у зв'язку з завершенням будівельних робіт та необхідністю уточнення обсягів виконаних будівельних робіт.

Вартість договору підряду № СР-W-1400029-KfW зменшується з 6 908 885,00 до 6 816 005,00 грн.

Вартість договору підряду № СР-W-1400239-KfW збільшується з 1 351 034,4 грн. до 1 443 221,00 грн.

АПВ затверджено (протокол від 09.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за вказаними вище договорами.

Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів підряду з виконання будівельних робіт № CP-W-1400029-KfW; № CP-W-1400239-KfW.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.

4. Про створення Тендерного комітету за проектом «Надання соціальних послуг у громаді», фінансованого за кошти гранту Японії через Світовий банк.

Суть питання: відповідно до Операційного посібника проекту «Надання соціальних послуг у громаді» є необхідність у створенні Тендерного комітету та затвердженні положення про нього.

Виконавчий директор Лактіонов А.О. запропонував затвердити наступний склад комітету:

голова – координатор проекту Матюшко Є.М.

заст. голови – фінансовий менеджер Пінчук Ю.С.

секретар – закупівельник Ковтун К.Ю

члени: консультант з управління якістю будівельних робіт Красовський О.П., консультант - закупівельник Нестеренко І.В.; консультант з розвитку потенціалу, навчання та зв'язків з громадськістю Дергачова К.О.

Вирішили:

- Створити Тендерний комітет за проектом «Надання соціальних послуг у громаді» та затвердити Положення про Тендерний комітет;

- затвердити наступний склад комітету:

голова – координатор проекту Матюшко Є.М.

заст. голови – фінансовий менеджер Пінчук Ю.С.

секретар – закупівельник Ковтун К.Ю

члени: консультант з управління якістю будівельних робіт Красовський О.П., консультант - закупівельник Нестеренко І.В.; консультант з розвитку потенціалу, навчання та зв'язків з громадськістю Дергачова К.О.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун