

**ПРОТОКОЛ № 4 - KfW**  
засідання виконавчого комітету УФСІ  
29 січня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є., Васильєва Н.К., Дергачова К.О., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Пінчук Ю.С., Подуфалова О.О.

**1.** Про погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W-1300315-KFW від 17 серпня 2018 року за **МП №13-80-2-054** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ (ясла-садок) № 769 Деснянського району м. Києва/KfW».

**Суть питання:** Київське РП звернулося (протокол №03 від 22.01.2019) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W-1300315-KFW від 17 серпня 2018 року за МП №13-80-2-054 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ (ясла-садок) № 769 Деснянського району м. Києва/KfW» у зв'язку з завершенням будівельних робіт та необхідністю уточнення обсягів виконаних будівельних робіт.

Вартість Договору підряду зменшується з 1 344 497,00 грн. до 1 216 693,20 грн.

АпВ затверджено (протокол від 23.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за вказаним вище договором підряду.

**Вирішили:** погодити підписання Київським РП додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 12.02.2019.

**Головуючий**

**А.О. Лактіонов**

**Секретар**

**К.Ю. Ковтун**