

ПРОТОКОЛ № 5 - KfW  
засідання виконавчого комітету УФСІ  
31 січня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Васильєва Н.К., Дергачова К.О., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Матюшко Є.М., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Пінчук Ю.С., Подуфалова О.О.

**1.** Про збільшення вартості мікропроекту **МП №14-12-14-003** «Створення житлових умов для ВПО в с. Чумаки, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область/KfW», підписання додаткової угоди до Рамкової угоди, погодження змін до Звіту з фінальної оцінки і проведення тендерних процедур.

**Суть питання:** Східне РП звернулось (протокол №42 від 20.12.2018) з пропозицією розглянути можливість збільшення вартості МП №14-12-14-003, погодити внесення відповідних змін до Звіту з фінальної оцінки.

Необхідність збільшення вартості мікропроекту та проведення тендерних процедур виникла у зв'язку з коригуванням проектно – кошторисної документації (ПКД) для реконструкції будівлі і виконання частини проекту зовнішньої мережі побутової каналізації від будівлі до існуючої каналізаційно-насосної станції.

Вартість МП збільшується з 9 650 000,00 грн. до 11 800 000,00 грн. (380 000,00 євро).

Протоколом ВК №52 від 26.12.2018 прийнято рішення про погодження проведення Східним РП тендерних процедур без отримання гарантії тендерного забезпечення та про необхідність звернення до KfW з пропозицією погодити збільшення вартості МП №14-12-14-003.

24.01.2019 отримано незаперечення від KfW стосовно збільшення вартості мікропроекту.

**Вирішили:** погодити збільшення вартості мікропроекту МП №14-12-14-003, підписання Східним РП додаткової угоди до Рамкової угоди та зміни до Звіту з фінальної оцінки.

Дозволити Східному РП завершити проведення тендерної процедури шляхом підписання договору підряду на виконання будівельних робіт.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди до рамкової угоди – Кадигроб С.В. Строк надання – 12.02.2019.

**Головуючий**

**А.О. Лактіонов**

**Секретар**

**К.Ю. Ковтун**