

ПРОТОКОЛ № 10 - KfW  
засідання виконавчого комітету УФСІ  
7 березня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Овчинников О.Є., Васильєва Н.К., Дергачова К.О., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Матюшко Є.М., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Пінчук Ю.С., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду за МП № 13-80-2-044 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ №145 Святошинського району м. Києва/KfW».

**Суть питання:** Київське РП звернулося (протокол №6 від 05.03.2019) з пропозицією погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1300317-KfW від 04 вересня 2018 року за МП № 13-80-2-044 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ №145 Святошинського району м. Києва/KfW».

Додаткова угода змінює об'єми та види робіт у зв'язку з їх уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Вартість робіт за договором збільшується на 4 809,00 грн. Запропонована загальна вартість будівельних робіт за додатковою угодою № 2 буде становити 2 073 193,00 грн.

Вартість МП не змінюється і становить 2 750 000 грн. Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 01.03.2019).

**Вирішили:** Погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1300317-KfW від 04 вересня 2018 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 10.04.2019.

Головуючий

О.Є. Овчинников

Секретар

К.О. Дергачова