

ПРОТОКОЛ № 11 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
12 березня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Дергачова К.О., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Пінчук Ю.С., Подуфалова О.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду за **МП № 13-80-2-056** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 83 Деснянського району м. Києва/KfW».

Суть питання: Київське РП звернулося (протокол №7 від 12.03.2019) з пропозицією погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1300316-KfW від 10 вересня 2018 року за **МП № 13-80-2-056** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 83 Деснянського району м. Києва/KfW».

Додаткова угода змінює об'єми та види робіт у зв'язку з їх уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована загальна вартість будівельних робіт за додатковою угодою № 2 до договору підряду № СР-W-1300316-KfW буде становити **4 318 912,80 грн.** Вартість будівельних робіт за договором підряду № СР-W-1300316-KfW від 10 вересня 2018 р. зменшується на **59 559,60 грн.**

Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 11.03.2019).

Вартість МП не змінюється і становить **4 850 000,00 грн.**

Вирішили: Погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1300316-KfW від 10 вересня 2018 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 16.04.2019.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.О. Дергачова