

1. Інформація за проектом:
2. Дата ухвалення Банком Плану закупівель: 17.04.2018
3. Дата ухвалення Банком поточної редакції Плану закупівель: 03.09.2019
4. Дата публікації оголошення загального характеру про закупівлі: 06.09.2019
5. Період, на який розрахований План закупівель: травень 2018 - квітень 2022

План закупівель

№	Компонента/контракт	номер договору	Тип	метод закупівлі	Очікувана вартість, USD	Вартість договору, USD	Номер лоту/тендери	Заплановано /Дійсне	Надане до Банку (ТЗ)	Запрошення надати пропозиції /ЗНП	Надання пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	Розгляд Банком Post/Prior	Агенція, що контракує
1	КОМПОНЕНТА 1: Розвиток спроможності надання соціальних послуг														
	A. Технічна підтримка для впровадження трирічних програм участі в оцінці потреб та розвитку														
1.1	Технічна підтримка громад Тернопільської області	CQS-C-0090007-JSDF	CS	CQS			1	план переглянутий факт	н/д березень 19 березень 19	липень 18 квітень 19 лютий 19	серпень 18 травень 19 березень 19	вересень 18 травень 19 червень 19	травень 19 листопад 19	Post	УФСІ
1.2	Технічна підтримка громад Одеської області	CQS-C-0090008-JSDF	CS	CQS			1	план переглянутий факт	н/д березень 19 березень 19	липень 18 квітень 19 лютий 19	серпень 18 травень 19 березень 19	вересень 18 травень 19 червень 19	травень 19 листопад 19	Post	УФСІ
	B. Технічна підтримка громад у підготовці мікропроектів														
1.3	Тренінги з підготовки заявок для об'єднаних громад		TRG	n/a			декілька	план переглянутий факт	н/д вересень 19	жовтень 18 вересень 19	грудень 18 вересень 19	січень 19 вересень 19	травень 19 листопад 19	Post	УФСІ
1.4	Пакет базового обладнання для підрозділів соціального захисту у 30 об'єднаних громадах		Goods	RFQ			декілька	план переглянутий факт	н/д квітень 19 липень 19	жовтень 18 травень 19 готується	грудень 18 липень 19	січень 19 липень 19	квітень 19 вересень 19	Post	УФСІ
1.4./1	Офісна та комп'ютерна техніка							план	серпень 19	серпень 19	вересень 19	жовтень 19	листопад 19		
	C. Тренінги для місцевих надавачів послуг														
1.5	Проведення тренінгів у Тернопільській області		TRG	n/a			декілька	план переглянутий факт	н/д серпень 19	жовтень 2018 серпень 19	грудень 2018 серпень 19	січень 2019 серпень 19	травень 2019 грудень 20	Post	УФСІ
1.6	Проведення тренінгів в Одеській області		TRG	n/a			декілька	план переглянутий факт	н/д серпень 19	жовтень 2018 серпень 19	грудень 2018 серпень 19	січень 2019 серпень 19	травень 2019 грудень 20	Post	
2	КОМПОНЕНТА 2: Субпроекти з надання соціальних послуг														
	A. Технічна підготовка субпроектів														
2.1	Підготовка проектної документації для незначних будівельних робіт		TS	RFQ			декілька	план переглянутий факт	н/д грудень 19	липень 19 грудень 19	серпень 19 грудень 19	вересень 19 січень 20	березень 19 липень 20	Post	УФСІ
	B. Впровадження субпроектів														
2.2	Впровадження субпроекту 1		CDD				декілька								
2.3	Впровадження субпроекту 2		CDD				декілька	план	н/д	липень 19	серпень 19	вересень 19	березень 22	Post	УФСІ/ОГ
2.4	Впровадження субпроекту 3		CDD				декілька								
2.5	Впровадження субпроекту 4		CDD				декілька								
2.6	Впровадження субпроекту 5		CDD				декілька	переглянутий	грудень 19	січень 20	січень 20	березень 20	березень 22	Post	УФСІ/ОГ
2.7	Впровадження субпроекту 6		CDD				декілька								
2.8	Впровадження субпроекту 7		CDD				декілька								
2.9	Впровадження субпроекту 8		CDD				декілька								
2.10	Впровадження субпроекту 9		CDD				декілька	факт						Post	УФСІ/ОГ

2.11	Впровадження субпроєкту 10		CDD				декілька										
С. Підтримка субпроєктів на місцях та контроль за роботами																	
2.12	Консультант з розвитку потенціалу громад (Тернопільська область)	IC-C-0090005-JSDF	CS	IC			1	план	н/д	травень 18	червень 18	липень 18	березень 2022			Post	УФСІ
								переглянутий	січень 19	лютий 19	березень 19	березень 19	березень 22				
								факт	січень 19	лютий 19	лютий 19	квітень 19					
2.13	Консультант з розвитку потенціалу громад (Одеська область)	IC-C-0090006-JSDF	CS	IC			1	план	н/д	травень 18	червень 18	липень 18	березень 22			Post	УФСІ
								переглянутий	січень 19	лютий 19	березень 19	березень 19	березень 22				
								факт	січень 19	лютий 19	лютий 19	березень 19					
2.14	Місцеві операційні кошти		OCS	н/д			мульти	план				2019-2020					УФСІ
КОМПОНЕНТА 3: Управління та адміністрування проєктом, моніторинг та оцінка, розповсюдження знань																	
А. Початкове та фінальні дослідження з оцінки проєкту																	
3.1	Початкове, середньострокове та фінальне дослідження з оцінки проєкт (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)		CS	CS			декілька	план	н/д	серпень 18	вересень 18	жовтень 18	квітень 22			Post	УФСІ
								переглянутий	травень 19	травень 19	червень 19	червень 19	квітень 22				
								факт									
3.1./1	Початкове дослідження з оцінки проєкт (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)		CS	CS			1	факт	липень 19								
3.2	Звіт із завершення впровадження проєкту, місцевий консультант		CS	IC			1	план	н/д	лютий 22	лютий 22	березень 22	травень 22			Post	УФСІ
								переглянутий									
								факт									
В. Управління та адміністрування проєктом																	
3.3	Координатор проєкту	IC-C-0090001-JSDF	CS	IC			1	план	н/д	червень 18	липень 18	серпень 18	квітень 22			Post	УФСІ
								переглянутий									
								факт	вересень 18	жовтень 18	жовтень 18	грудень 18	квітень 22				
3.4	Консультант з охорони навколишнього середовища		CS	IC			1	план	н/д	червень 18	липень 18	липень 18	грудень 20				УФСІ
								переглянутий	жовтень 19	жовтень 19	листопад 19	грудень 19	грудень 20				
								факт									
3.5	Спеціаліст з моніторингу, оцінки і навчання	IC-C-0090004-JSDF	CS	IC				план	н/д	червень 18	липень 18	липень 18	квітень 22			Post	УФСІ
								переглянутий	лютий 19	лютий 19	березень 19	березень 19	квітень 22				
								факт	січень 19	лютий 19	лютий 19	березень 19					
								план	н/д	н/д	н/д	травень 18	січень 22				
								переглянутий	н/д	н/д	н/д	2019-2022					
								факт	фін.менеджер	не потребує	не потребує	не потребує	грудень 18			Post	УФСІ
								факт	закупівельник	не потребує	не потребує	не потребує	лютий 19				
3.6	Персонал ГУП*																
	Фінансовий менеджер	IC-C-0090002-JSDF															
	Консультант закупівельник	IC-C-0090003-JSDF	OCS	n/a													
	Інженер (Тернопільська область)																
	Інженер (Одеська область)																
3.7	Річні фінансові аудити (включаючи питання закупівель)		CS	LCS			декілька	план	н/д	грудень 18	грудень 18	січень 19	травень 22			Post	УФСІ
								переглянутий	грудень 19	грудень 19	грудень 19	січень 20	травень 22				
								факт									
3.8	Операційні кошти		OCS	н/д			мульти					2019-2022					
С. Розповсюдження знань																	
3.9	Навчальні заходи для громад, що не залучені до субпроєктів (Тернопільська та Одеська області)		TRG	н/д			декілька	план	н/д	липень 21	серпень 21	вересень 21	квітень 22			Post	УФСІ
								переглянутий									
								факт									
3.10	Уроочисті заходи з відкриття та закриття		TRG	н/д			декілька	план	н/д	вересень 18	вересень 18	жовтень 18	квітень 22			Post	УФСІ
3.10/1	Уроочисті заходи з відкриття	TRG-C-3.10/1-JSDF						переглянутий	лютий 19	лютий 19	березень 19	березень 19	квітень 22				
3.10/2	Уроочисті заходи з відкриття	TRG-C-3.10/2-JSDF						факт	не потребує	березень 19	квітень 19	квітень 19					
Загальна вартість проєкту (грант отримувача)																	
Вартість гранту Банку щодо керівництва проєктом																	
Загальна зпланована вартість японського гранту:																	

Загальна вартість проєкту за категоріями витрат

Консультаційні послуги
Навчання
Товари
Технічні послуги (з підготовки субпроєктів)
Субпроєкти
Операційні витрати
включаючи операційні кошти / персонал ГУП

2 850 000

* персонал ГУП - 4 особи (2 інженери-будівельники, спеціаліст із закупівель та фінансовий менеджер). Це не є закупівельною категорією, згідно пункту 7.32 Правил закупівель.

Методи закупівель:

CQS = відбір за кваліфікацією консультантів
IC = Індивідуальні консультанти
RFQ = запит котирувань
CDD method = метод "Залучення громад до розвитку"

Тип закупівлі:

CS = консультаційні послуги
TRG = навчання
Goods = товари
TS = технічні послуги