

П Р О Т О К О Л № 44 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
08 листопада 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Нестеренко І.В., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W-1300252-KFW від 08.09.2017 з виконання будівельних робіт за **МП № 13-46-00-002** «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KFW».

Суть питання: Львівське РП звернулося (протокол №3 від 07.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП № 13-46-00-002** «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KFW» у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів робіт та включення нових видів робіт на підставі внесених коригувань до ПКД.

Вартість договору підряду збільшується з 7 737 508,00 грн. до 8 549 593,00 грн.

Вартість МП не змінюється та складає 14 000 000,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 07.11.2018) уточнені обсяги робіт та нові види робіт.

Вирішили: погодити підписання Львівським РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Крищук В.Ю. Строк надання – 22.11.2018.

2. Про затвердження змін до Звіту з фінальної оцінки за **МП № 13-46-00-002** «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KFW» та погодження проведення тендерних процедур.

Суть питання: Львівське РП звернулося (протокол №3 від 07.11.2018) з пропозицією щодо погодження змін до Звіту з фінальної оцінки за **МП № 13-**

46-00-002 «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KfW» у зв'язку із потребою виконання додаткових видів робіт після коригування ПКД та перерозподілу етапів виконання робіт.

Також, Львівське РП звернулось з пропозицією винести на тендер частину нових будівельних робіт.

Нова запропонована вартість будівельних робіт за МП № **13-46-00-002** буде складати 12 948 048,00 грн. Із них будівельні роботи вартістю 1 361 615,00 грн. пропонується винести на новий тендер.

АпВ затверджено (протокол від 07.11.2018) уточнені етапи виконання будівельних робіт та відомість робіт, яка буде запропонована на новий тендер.

Вирішили: погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами та доповненнями та проведення тендерних процедур .

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з фінальної оцінки МП– Крищук В.Ю. Строк надання – 22.11.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун