

ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на період жовтень 2018 року - грудень 2020 року (27 місяців)
Українського фонду соціальних інвестицій
Проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" (УФСІ VI)

№з/п	Стислий опис пакету закупівель (договору)	Предмет закупівель	Метод закупівель	Кількість лотів/закупівель	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5		7	8	9	10	11	12
1.	Впровадження субпроектів									
1.1	Послуги з енергоаудиту	CS	CQ	1	12.2018	01.2019	02.2019	02.2019		09.2019
1.2	Послуги авторського нагляду	CS	DS	безліч	01.2019	2019-2020				
1.3	Послуги технічного нагляду	CS	CQ/IC/DS	безліч	01.2019	2019-2020				
1.4	Підготовка до робіт та послуги з підтримки (консультування УФСІ)	CS	IC/DS**	безліч	10.2018	2019-2020				
1.5	Будівельні роботи	W	RFB CDD	безліч	12.2018	2019-2020				
	Разом за розділом 1									
	Залишки на період місяців 24-42									
	Всього за компоненту 1:									
2	Розвиток потенціалу громад									
2.1	Діяльність з PR та впізнаваності (включаючи стартову інформаційну кампанію)	CS/T S	CQ/IC/RFQ/ DS	безліч	2018-2020					
2.2	Комунікація та діяльність з розвитку ПБС	CS	CQ/IC/DS	безліч	2018-2020					
2.3	Підтримка громад у підготовці ПКД /внесення змін	CS	CQ/IC	2	2019					
2.4	Тренінги для персоналу та консультантів УФСІ	CS	CQ/IC/DS	безліч	2018-2020					
	Разом за розділом 2									
	Залишки на період місяців 24-42									
	Всього за компоненту 2:									
3.	Управління, моніторинг та оцінка Проекту (включаючи аудит)									
3.1	Персонал та консультанти УФСІ	CS	IC/DS**	безліч	2018-2020					
3.2	Фінансовий та технічний аудити	CS	LCS		2018-2020					
3.3	Операційні витрати (включаючи, але не обмежуючи: оренду транспортних засобів; оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; придбання офісних меблів; витратні матеріали; транспортування; місцеві та міжнародні переїзди; витрати на зв'язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад; розбудова інформаційного модулю реалізації компоненту в рамках інформаційної системи УФСІ)	OC	-	безліч	2018-2020					
	Разом за розділом 3									

№з/п	Стислий опис пакету закупівель (договору)	Предмет закупівель	Метод закупівель	Кількість лотів/закупівель	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5		7	8	9	10	11	12
	Залишки на період місяців 24-42									
	Всього за компоненту 3:									
	Консультант з впровадження									
	ВСЬОГО: 9 000 000,00 Євро									